

# RIEDSEE-CAMPING BAUZEITEN 2025/2026

Zeitplan für alle baulichen und artverwandten Tätigkeiten.  
Es gilt grundsätzlich die Mittagsruhe und die Sonntagsruhe.

## Bauzeit:

13.01.25 – 11.04.25

05.05.25 – 27.05.25

23.06.25 – 04.07.25

15.09.25 – 30.09.25

06.10.25 – 19.12.25

## Baustopp:

14.12.24 – 12.01.25

12.04.25 – 04.05.25

28.05.25 – 22.06.25

05.07.25 – 14.09.25

01.10.25 – 05.10.25

20.12.25 – 11.01.26